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Si prevede la costituzione dei seguenti cantieri edili: 

a. Cantiere stradale e delle opere di urbanizzazione costituito dalle aree interessate dalla nuova 

viabilità, dalle aree di parcheggio pubbliche in progetto e dalle aree verdi. 

b. Cantiere relativo al  lotto del Centro Commerciale e dei relativi parcheggi. 

c. Cantiere relativo alla realizzazione del complesso edilizio Cohausing 

d. N.ro 10 Cantieri relativi alla costruzione dei fabbricati residenziali. 

 

a) Nelle aree pubbliche in esame la stima del materiale di sterro e di riporto è la seguente, 

come meglio evidenziato nelle successive tabelle allegate: 

Elemento Vol di sterro  Vol di riporto 

Strada - viabilità 2605,00 5483.35 

Parcheggio  P1 576.84 928.55 

Parcheggio P2 89.16 381.99 

Parcheggio P3 0 335.94 

Parcheggio P4 203.91 162.98 

Parcheggio P5 0.00 0.00 

Parcheggio P7 1239.04 51.94 

Aree a verde 0.00 8150.00 

totale 4713.91 15494.75 

 

 

Dalla stima effettuata si riscontra che tutto il volume di sterro sarà riutilizzato, previo 

riscontro mediante l’attuazione delle verifiche richieste dalla normativa, completamente 

all’interno del cantiere in esame relativo alle aree pubbliche/opere di urbanizzazione. 

Al fine di coprire completamente la richiesta di terreno di riporto dovrà essere trasportato in 

cantiere un ulteriore volume di terreno stimato pari a mc. 10780.  

Si ipotizza, per coprire parte della richiesta di sterro, concentrata  principalmente nell’area 

del “Parco urbano”, l’utilizzo dei circa 3000 mc di disavanzo di sterro del lotto di 

costruzione del centro commerciale e dei relativi parcheggi. 

Per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche per il cantiere in oggetto relativo 

alla realizzazione delle aree pubbliche, come meglio specificato sull’elaborato grafico 

allegato, si prevede di realizzare una serie di fossette e condotte con sviluppo lungo la 



viabilità in costruzione e/o con andamento ortogonale alle linee di massima pendenza del 

terreno tra loro collegate che scaricano nella  fossetta laterale esistente che si sviluppa lungo 

la via di Lungomonte, dopo essere state opportunamente trattata mediante apposito 

impianto. 

Si prevede che le fossette in esame si svilupperanno principalmente a lato dei marciapiedi  

come indicato nelle sezioni del progetto stradale così come verranno realizzate nella 

realizzazione preliminare della viabilità.  

 

b) Nel Cantiere relativo alla realizzazione del l Centro Commerciale e del relativo 

parcheggio 

la stima del materiale di sterro e di riporto è la seguente, come meglio evidenziato nelle 

successive tabelle allegate: 

Elemento Vol di sterro  Vol di riporto 

Area centro commerciale 1811.39 1452.77 

Parcheggio  P6 2605.14 0.00 

totale 4416.53 1452.77 

 

Dalla stima effettuata si riscontra che tutto il volume di sterro sarà riutilizzato, previo 

riscontro mediante l’attuazione delle verifiche richieste dalla normativa, in parte all’interno 

del cantiere in esame con un disavanzo di terreno pari a circa 2963.76 mc da riutilizzarsi 

come specificato al punto a). 

Il cantiere presenta una superficie complessiva di circa 4916 mq, quindi inferiore a mq 5000. 

La regimazione delle acque meteoriche all’interno del cantiere n.ro 01 si prevede che verrà 

effettuata tramite la realizzazione di fossette di scarico ed eventuali canalizzazioni che 

raccoglieranno anche le acque eventualmente presenti nelle aree di scavo, per essere 

successivamente smaltite nel sistema di fossette previsto (punto a) per essere trattate 

mediante apposito impianto e convogliate nella fossetta di via di Lungomonte tramite 

apposita canalizzazione o fossetta, come meglio evidenziato sull’elaborato grafico. 

c) Nel Cantiere n 02  relativo alla realizzazione del l complesso edilizio del Cohausing la stima 

del materiale di sterro e di riporto è la seguente, come meglio evidenziato nelle successive 

tabelle allegate: 

Elemento Vol di sterro  Vol di riporto 

Area complesso Cohausing 965.07 880.22 

totale 965.07 880.22 



 

Il cantiere in oggetto ha una estensione un’estensione inferiore a mq 5000.  

Il volume di sterro, una volta eseguite le verifiche di normativa, sarà interamente riutilizzato 

all’interno del lotto con un piccoli disavanzo di mc 85 circa di terreno da smaltire 

eventualmente, previo verifiche di legge, nell’area del parco urbano. 

 

d) N.ro 10 cantieri edili privati per la realizzazione degli edifici in progetto.  

I cantieri in oggetto avranno un’estensione ciascuno inferiore a mq 5000.  

Si prevede, da quanto risulta dalle stime effettuate, che all’interno di ciascun cantiere tutto 

il materiale di scavo verrà completamente riutilizzato ad eccezione dei cantieri 06 -09 -11-

12, (vedi tabelle allegate per singolo cantiere), complessivamente i cantieri nel loro insieme 

comportano un disavanzo di circa 1405 mc, che potrebbe essere utilizzato per colmare la 

richiesta di terreno per la realizzazione del parco urbano di cui al punto a). 

Cantiere  Vol di sterro  Vol di riporto DV = S-R 

Cantiere 03 -368.83 575.41 206.59 

Cantiere 04 -468.48 754.95 286.48 

Cantiere 05 -602.30 910.43 308.12 

Cantiere 06 -854.48 969.85 115.37 

Cantiere 07 -684.89 1289.26 604.37 

Cantiere 08 -316.40 2074.30 1757.90 

Cantiere 09 -1920.41 0.00 -1920.41 

Cantiere 10 -63.18 653.80 590.36 

Cantiere 11 -1204.61 1147.70 -56.91 

Cantiere 12 -3016.95 0.00 -3016.95 

totale -4994.26 3869.45 -1124.81 

 

A tale scopo sono state individuate, all’interno di ciascuna area di cantiere le zone di 

stoccaggio del materiale di scavo, come meglio si evince dagli elaborati grafici allegati. 

Il materiale di scavo, all’interno del cantiere dovrà, per motivi di organizzativi e di spazio, 

essere stoccato in più aree differenziate. Il terreno di scavo deriva principalmente dalla 

realizzazione degli ambienti interrati dei fabbricati in progetto e delle rampe di accesso ai 

garage e dallo spianamento e regolarizzazione del lotto. 



Si prevede che nell’ambito di uno stesso cantiere, la realizzazione degli scavi dei singoli 

fabbricati si sviluppi con fasi  temporali differenziate, evitando la contemporaneità dello 

stoccaggio del materiale di risulta. 

Le fasi di impiego del materiale di scavo all’interno di ciascun cantiere, riteniamo siano le 

seguenti: 

1) Realizzazione dello scavo relativo ad uno o più fabbricati e stoccaggio dello 

stesso nelle aree previste (giorni 5). 

2) Analisi dei cumuli di terreno con tempi previsti di giorni 10. 

3) Impiego dello stesso nelle aree di cantiere, secondo le indicazioni 

progettuali. 

4) Ripetizione delle fasi  precedenti su una successiva porzione del cantiere. 

 

Si riportano di seguito le tabelle di calcolo relative alla stima dei movimenti di terreno, 

opportunamente mitigati con coefficienti per tenere presente che la  conformazione finale del 

terreno di ciascun lotto non sarà completamente piana ma in parte inclinata secondo il declivio 

naturale del terreno ed inoltre i fabbricati si trovano con quota di calpestio del piano terreno a 

livello più elevato rispetto al piano strada di circa 1.50 m per cui i locali che saranno interrati si 

trovano in buona parte fuori terra, allo stato attuale, prima dei movimenti del terreno per attuare la 

sistemazione finale. 



LOTTO SUP RIP STERRO tipologia R S Cant
1 596,00 441,30 0,00 1 0,00 0,00 3
2 555,00 267,20 35,00 1 0,00 0,00 3
3 563,00 229,45 42,25 2 220,33 314,75 3
4 704,30 78,25 140,50 3 0,00 0,00 4
5 704,50 0,00 528,75 3 0,00 0,00 4
6
7 962,50 888,20 0,00 4 351,34 301,15 5
8 870,80 1416,25 0,00 4 351,34 301,15 5
9 707,70 297,25 0,00 3 0,00 0,00 4

10 704,00 703,00 0,00 3 0,00 0,00 4
11 794,00 153,50 249,50 4 351,34 301,15 6
12 791,00 159,60 110,75 4 351,34 301,15 6
13 791,00 159,66 98,43 4 351,34 301,15 7
14 806,60 297,60 19,55 4 351,34 301,15 7
15 634,00 69,75 88,75 3 0,00 0,00 8
16 641,50 45,00 227,00 3 0,00 0,00 8
17 718,35 76,25 136,25 3 0,00 0,00 8
18 686,70 970,75 0,00 3 0,00 0,00 8
19 652,70 575,50 0,00 3 0,00 0,00 8
20 640,30 810,00 0,00 3 0,00 0,00 8
21 807,00 871,05 0,00 5 0,00 0,00 7
22 791,00 970,75 0,00 5 0,00 0,00 7
23 791,00 575,50 0,00 5 0,00 0,00 6
24 791,00 810,00 0,00 5 0,00 0,00 6
25 631,80 81,50 195,00 6 321,65 275,70 9
26 631,80 158,00 157,50 6 321,65 275,70 9
27 631,80 62,50 142,90 6 321,65 275,70 9
28 631,80 61,80 0,00 6 321,65 275,70 9
29 680,40 0,00 278,75 6 321,65 275,70 9
30 636,40 218,50 50,00 5 0,00 0,00 10
31 645,20 242,50 40,25 5 0,00 0,00 10
32 666,90 473,00 0,00 5 0,00 0,00 10
33 918,30 1268,50 0,00 4 351,34 301,15 11
34 841,00 630,75 0,00 4 351,34 301,15 11
35 831,00 832,00 0,00 4 351,34 301,15 11
36 682,50 916,00 0,00 4 351,34 301,15 11
37 810,20 0,00 981,00 7 341,99 293,13 12
38 810,20 0,00 436,00 7 341,99 293,13 12
39 810,20 440,00 832,00 7 341,99 293,13 12
40 810,20 49,75 385,90 7 341,99 293,13 12
tot 16300,61 5176,03

 41 CC 1625 1452,77 1811,39
42 CH 3830 880,22 965,08

Parch Sup R S DV =R-S Strada R S DV =R-S
P1 1853,00 928,55 576,84 351,71 strada A 1433,19 1202,38 230,81
P2 1009,00 381,99 89,16 292,83 strada B 296,19 171,17 125,02
P3 1338,00 335,94 0,00 335,94 strada C 119,00 48,02 70,98
P4 238,00 162,98 203,91 -40,93 strada D 993,65 0,00 993,65
P5 476,00 0,00 0,00 0,00 strada E 332,81 0,00 332,81
P6 1580,00 0,00 2605,14 -2605,14 strada F 0,00 217,90 -217,90
P7 715,00 51,94 1239,04 -1187,10 strada G 2308,51 965,41 1343,10
Tot 1861,39 4714,09 -2852,70 TOT 5483,35 2604,88 2878,47



CANTIERI Stima dei movimenti di terra 

Cantiere 1  Centro Commerciale
Lotto Sup R S DV =R-S
CC 1625,00 1452,77 1811,39 -358,615
P6 1580,00 0,00 2605,14 -2605,14
Tot  3205,00 1452,77 4416,53 -2963,76
Tot Coml 4916,00

Cant    02 Cohausing
Lotto Sup R S DV =R-S

42 3830 880,22 965,0775 -84,8575

Cant 03 C= 0,70 0,70 FABBRICATI
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

1 596,00 308,91 0,00 308,91 0,00 0,00 308,91 0,00
2 555,00 266,50 24,50 242,00 0,00 0,00 266,50 24,50
3 563,00 160,62 29,58 131,04 220,33 314,75 0,00 344,33

1714,00 736,03 54,08 681,95 220,33 314,75 575,41 368,83
206,59 0,00

Can 04 C= 0,70 0,70 FABBRICATI
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

4 704,30 54,78 98,35 -43,58 0,00 0,00 54,78 98,35
5 704,50 0,00 370,13 -370,13 0,00 0,00 0,00 370,13
9 707,70 208,08 0,00 208,08 0,00 0,00 208,08 0,00

10 704,00 492,10 0,00 492,10 0,00 0,00 492,10 0,00
2820,50 754,95 468,48 286,48 0,00 0,00 754,95 468,48

286,48 0,00
Can 05 C= 0,70 0,70 FABBRICATI
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

7 962,50 621,74 0,00 621,74 351,34 301,15 270,40 301,15
8 870,80 991,38 0,00 991,38 351,34 301,15 640,03 301,15

1833,30 1613,12 0,00 1613,12 702,69 602,30 910,43 602,30
308,12 0,00

Can 06 C= 0,70 0,70 FABBRICATI
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

11 794,00 107,45 174,65 -67,20 351,34 301,15 0,00 475,80
12 791,00 158,90 77,53 81,38 351,34 301,15 0,00 378,68
23 791,00 402,85 0,00 402,85 0,00 0,00 402,85 0,00
24 791,00 567,00 0,00 567,00 0,00 0,00 567,00 0,00

3167,00 1236,20 252,18 984,03 702,69 602,30 969,85 854,48
115,37 0,00

Can 07 C= 0,70 0,70 FABBRICATI
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

13 791,00 111,76 68,90 42,86 351,34 301,15 0,00 370,05
14 806,60 208,32 13,69 194,64 351,34 301,15 0,00 314,84
21 807,00 609,74 0,00 609,74 0,00 0,00 609,74 0,00
22 791,00 679,53 0,00 679,53 0,00 0,00 679,53 0,00

3195,60 1609,34 82,58 1526,76 702,69 602,30 1289,26 684,89
604,37 0,00

STIMA

STIMA

STIMA

STIMA

STIMA



Can 08 C= 0,70 0,70 FABBRICATI
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

15 634,00 48,83 62,13 -13,30 0,00 0,00 48,83 62,13
16 641,50 31,50 158,90 -127,40 0,00 0,00 31,50 158,90
17 718,35 53,38 95,38 -42,00 0,00 0,00 53,38 95,38
18 686,70 970,75 0,00 970,75 0,00 0,00 970,75 0,00
19 652,70 402,85 0,00 402,85 0,00 0,00 402,85 0,00
20 640,30 567,00 0,00 567,00 0,00 0,00 567,00 0,00

3973,55 2074,30 316,40 1757,90 0,00 0,00 2074,30 316,40
1757,90 0,00

Can 09 C= 0,70 0,70 FABBRICATI
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

25 631,80 57,05 136,50 -79,45 321,65 275,70 0,00 412,20
26 631,80 110,60 110,25 0,35 321,65 275,70 0,00 385,95
27 631,80 43,75 100,03 -56,28 321,65 275,70 0,00 375,73
28 631,80 43,26 0,00 43,26 321,65 275,70 0,00 275,70
29 680,40 0,00 195,13 -195,13 321,65 275,70 0,00 470,83

3207,60 254,66 541,91 -287,25 1608,25 1378,50 0,00 1920,41
0,00 -1920,41

Can 10 C= 0,70 0,70 FABBRICATI
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

30 636,40 152,95 35,00 117,95 0,00 0,00 152,95 35,00
31 645,20 169,75 28,18 141,58 0,00 0,00 169,75 28,18
32 666,90 331,10 0,00 331,10 0,00 0,00 331,10 0,00

1948,50 653,80 63,18 590,63 0,00 0,00 653,80 63,18
590,63 0,00

Can 11 C= 0,70 0,70 FABBRICATI
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

33 918,30 887,95 0,00 887,95 351,34 301,15 536,61 301,15
34 841,00 441,53 0,00 441,53 351,34 301,15 90,18 301,15
35 831,00 582,40 0,00 582,40 351,34 301,15 231,06 301,15
36 682,50 641,20 0,00 641,20 351,34 301,15 289,86 301,15

3272,80 2553,08 0,00 2553,08 1405,38 1204,61 1147,70 1204,61
0,00 -56,91

Can 12 C= 0,70 0,70 FABBRICATI STIMA
Lotto Sup R*c S*c DV =R-S Rf (-) Sf Rt St

37 810,20 0,00 686,70 -686,70 341,99 293,13 0,00 979,83
38 810,20 0,00 305,20 -305,20 341,99 293,13 0,00 598,33
39 810,20 308,00 582,40 -274,40 341,99 293,13 0,00 875,53
40 810,20 34,83 270,13 -235,31 341,99 293,13 0,00 563,26

3240,80 342,83 1844,43 -1501,61 1367,94 1172,52 0,00 3016,95
0,00 -3016,95

Valori complessivi 3869,45 -4994,26

-1124,81

STIMA

STIMA

STIMA

STIMA



Valutazione degli scavi per ciascuna tipologia
Fabbricato Spazi di manovra garage Rampe

Tipologia. Superfici H V(mc) Sup1 Hi V1 Sup 2 H2* V2 Vt(mc) N.ro Vglobale
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2 200,50 3,00 601,50 0,00 2,80 0,00 20,00 1,40 28,00 629,50 1,00 629,50
3 0,00 3,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 1,00 0,00
4 311,00 3,00 933,00 0,00 2,80 0,00 50,60 1,40 70,84 1003,84 1,00 1003,84
5 0,00 3,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 1,00 0,00
6 276,00 3,00 828,00 0,00 2,80 0,00 65,00 1,40 91,00 919,00 1,00 919,00
7 297,70 3,00 893,10 0,00 2,80 0,00 60,00 1,40 84,00 977,10 1,00 977,10



RR*c1 SS*c2 c1 c2 T Tipo Interrato
0 0 0,7 0,6 1 Monofamiliare no

220,325 314,75 0,7 0,6 2 Monofamiliare si
0 0 0,7 0,6 3 Bifamiliare no

351,344 301,152 0,7 0,6 4 Bifamiliare TT si
0 0 0,7 0,6 5 Bifamiliare no

321,65 275,7 0,7 0,6 6 Bifamiliare TT si
341,985 293,13 0,7 0,6 7 Bifamiliare TT si

TipologiaRagguaglio pr posizione quota sovrastradale



Lotto
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale R S

-21,5 -21,5 -22 120 0 0,5 30 r 30 0
-21,5 -22 -22,8 457 0,5 1,3 411,3 r 411,3 0

577 441,3 0
-21,5 -21 -21,5 140 -0,5 0 35 s 0 35
-21,5 -21,5 -22 140 0 0,5 35 r 35 0
-21,5 -22 -22,8 258 0,5 1,3 232,2 r 232,2 0

538 267,2 35
-21,5 -21 -21,5 169 -0,5 0 42,25 s 0 42,25
-21,5 -21,5 -22 169 0 0,5 42,25 r 42,25 0
-21,5 -22 -22,8 208 0,5 1,3 187,2 r 187,2 0

546 229,45 42,25

rif. Lotto
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

-21,5 -20,5 -21 83 -1 -0,5 62,25 s 0 62,25
-21,5 -21 -21,5 313 -0,5 0 78,25 s 0 78,25
-21,5 -21,5 -22 313 0 0,5 78,25 r 78,25 0

709 78,25 140,5
-21,5 -20,5 -21 705 -1 -0,5 528,75 s 0 528,75

705 0 528,75
-19,5 -19,5 -20 466 0 0,5 116,5 r 116,5 0
-19,5 -20 -20,5 241 0,5 1 180,75 r 180,75 0

707 297,25 0
-19,5 -20 -21 703 0,5 1,5 703 r 703 0

703 703 0

Quota 
fabbricato

Curva di 
livello sup 

curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

rif. Lotto -21,5 -21,5 -22 222,2 0 0,5 55,55 r 55,55 0
-21,5 -22 -23 600 0,5 1,5 600 r 600 0
-21,5 -23 -23,3 141 1,5 1,8 232,65 r 232,65 0

963,2 888,2 0
-19,5 -20,5 -21 381 1 1,5 476,25 r 476,25 0
-19,5 -21 -22 470 1,5 2,5 940 r 940 0

851 1416,25 0

Quota 
fabbricato

Curva di 
livello sup 

curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

rif. Lotto -18 -17 -18 499 -1 0 249,5 s 0 249,5
-18 -18 -19 307 0 1 153,5 r 153,5 0

806 153,5 249,5
-18 -17,5 -18 443 -0,5 0 110,75 s 0 110,75
-18 -18 -18,8 399 0 0,8 159,6 r 159,6 0

842 159,6 110,75
-18 -17,5 -18 393,7 -0,5 0 98,425 s 0 98,425
-18 -18 -18,8 399,15 0 0,8 159,66 r 159,66 0

792,85 159,66 98,425
-18 -17,8 -18 195,5 -0,2 0 19,55 s 0 19,55
-18 -18 -19 595,2 0 1 297,6 r 297,6 0

790,7 297,6 19,55
-15 -15 -16 381 0 1 190,5 r 190,5 0
-15 -16 -17 413 1 2 619,5 r 619,5 0

794 810 0
-15,5 -15,7 -16 230 0,2 0,5 80,5 r 80,5 0
-15,5 -16 -17 495 0,5 1,5 495 r 495 0

725 575,5 0
-15,5 -16 -17 556 0,5 1,5 556 r 556 0
-15,5 -17 -17,5 237 1,5 2 414,75 r 414,75 0

793 970,75 0
-16 -16,5 -17 328 0,5 1 246 r 246 0
-16 -17 -17,7 463 1 1,7 625,05 r 625,05 0

791 871,05 0

0 4

0 5

0 9

Valutazione movimenti di terra per ciascun lotto - ipotesi di spianamento totale al livello del fabbricato - da mitigare con coefficienti

0 1

0 2

0 3

10

0 7

0 8

0 11

0

0 23

0 12

0 13

0 14

0 24

0 22

0 21



Quota 
fabbricato

Curva di 
livello sup 

curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

rif. Lotto -18 -17,5 -18 355 -0,5 0 88,75 s 0 88,75
-18 -18 -18,5 279 0 0,5 69,75 r 69,75 0

634 69,75 88,75
-18,5 -17,6 -18 260 -0,9 -0,5 182 s 0 182
-18,5 -18 -18,5 180 -0,5 0 45 s 0 45
-18,5 -18,5 -19 180 0 0,5 45 r 45 0

620 45 227
-18,5 -17,8 -18 100 -0,7 -0,5 60 s 0 60
-18,5 -18 -18,5 305 -0,5 0 76,25 s 0 76,25
-18,5 -18,5 -19 305 0 0,5 76,25 r 76,25 0

710 76,25 136,25
-15 -15 -16 381 0 1 190,5 r 190,5 0
-15 -16 -17 413 1 2 619,5 r 619,5 0

794 810 0
-15,5 -15,7 -16 230 0,2 0,5 80,5 r 80,5 0
-15,5 -16 -17 495 0,5 1,5 495 r 495 0

725 575,5 0
-15,5 -16 -17 556 0,5 1,5 556 r 556 0
-15,5 -17 -17,5 237 1,5 2 414,75 r 414,75 0

793 970,75 0
rif. Lotto -14 -13 -14 390 -1 0 195 s 0 195

-14 -14 -15 163 0 1 81,5 r 81,5 0
553 81,5 195

-14 -13 -14 315 -1 0 157,5 s 0 157,5
-14 -14 -15 316 0 1 158 r 158 0

631 -1 158 157,5
-14,5 -13,8 -14 134 -0,7 -0,5 80,4 s 0 80,4
-14,5 -14 -14,5 250 -0,5 0 62,5 s 0 62,5
-14,5 -14,5 -15 250 0 0,5 62,5 r 62,5 0

634 62,5 142,9
-14,5 -14,5 -15 310 0 0,5 77,5 r 77,5 0
-14,5 -15 -16 -15,7 0,5 1,5 -15,7 r -15,7 0

294,3 61,8 0
-13,5 -12,5 -13 200 -1 -0,5 150 s 0 150
-13,5 -13 -13,5 515 -0,5 0 128,75 s 0 128,75

715 0 278,75
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

rif. Lotto -15 -14,5 -15 200 -0,5 0 50 s 0 50
-15 -15 -16 437 0 1 218,5 r 218,5 0

637 218,5 50
-15 -14,5 -15 161 -0,5 0 40,25 s 0 40,25
-15 -15 -16 485 0 1 242,5 r 242,5 0

646 242,5 40,25
-14,5 -14,5 -15 200 0 0,5 50 r 50 0
-14,5 -15 -16 423 0,5 1,5 423 r 423 0
-14,5 -14,5 -15 0 0 0,5 0 r 0 0

623 473 0
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

rif. Lotto -11 -11 -12 107 0 1 53,5 r 53,5 0
-11 -12 -13 810 1 2 1215 r 1215 0

917 1268,5 0
-11 -11,5 -12 223 0,5 1 167,25 r 167,25 0
-11 -12 -13 309 1 2 463,5 r 463,5 0
-11 -12 -13 309 1 2 463,5 r 463,5 0

841 630,75 0
-10,5 -11 -12 392 0,5 1,5 392 r 392 0
-10,5 -12 -13 440 1,5 2,5 440 r 440 0

832 832 0
-10 -10 -11 256 0 1 128 r 128 0
-10 -11 -12 277 1 2 415,5 r 415,5 0
-10 -12 -13 149 2 3 372,5 r 372,5 0

682 916 0
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

rif. Lotto -9,5 -7 -8 332 -2,5 -1,5 664 s 0 664
-9,5 -8 -9 267 -1,5 -0,5 267 s 0 267
-9,5 -9 -9,5 200 -0,5 0 50 s 0 50

799 0 981
-9,5 -8 -9 396 -1,5 -0,5 396 s 0 396
-9,5 -9 -9,5 160 -0,5 0 40 s 0 40
-9,5 -9,5 -10 235 0 0,5 58,75 r 58,75 0

791 -2 0 436
-10 -8,5 -9 245 -1,5 -1 392 s 0 392
-10 -9 -10 403 -1 0 440 s 0 440
-10 -10 -10,7 153 0 0,7 440 r 440 0

801 440 832
-10 -8,8 -9 159 -1,2 -1 174,9 s 0 174,9
-10 -9 -10 422 -1 0 211 s 0 211
-10 -10 -10,5 199 0 0,5 49,75 r 49,75 0

780 49,75 385,9

3 18

1 25

1 15

2 16

3 17

2 29

1 20

2 26

3 27

2 19

1 30

2 31

1 28

3 32

1 33

2 34

3 35

1 36

1 37

2 38

3 39

1 40



Valutazione degli sterri e dei riporti lotto del centro commerciale 

rif Lotto
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale sterri

-6,50 -4,00 -5,00 560,67 -2,50 -1,50 1121,34 s 0 1 0,00 1121,34
-6,50 -5,00 -6,00 520,38 -1,50 -0,50 520,38 s 0 1 0,00 520,38
-6,50 -6,00 -7,00 339,33 -0,50 0,50 169,67 s 0 1 0,00 169,67
-6,50 -7,00 -8,00 482,03 0,50 1,50 482,03 r 1 0 482,03 0,00
-6,50 -8,00 -9,00 485,37 1,50 2,50 970,74 r 1 0 970,74 0,00

Totali 1452,77 1811,39

Valutazione degli sterri e dei riporti lotto del Cohausing 

rif Lotto
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

-7,00 -5,00 -6,00 223,28 -2,00 -1,00 334,92 s 0 1 0,00 334,92
-7,00 -6,00 -7,00 195,23 -1,00 0,00 97,62 s 0 1 0,00 97,62
-7,00 -7,00 -7,50 156,57 0,00 0,50 39,14 r 1 0 39,14 0,00

Totali 39,14 432,54

rif Lotto
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

-8,00 -7,50 -8,00 132,00 -0,50 0,00 33,00 s 0 1 0,00 33,00
-8,00 -8,00 -8,50 166,01 0,00 0,50 41,50 r 1 0 41,50 0,00

Totali 41,50 33,00

rif Lotto
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

-9,00 -8,50 -9,00 172,37 -0,50 0,00 43,09 s 0 1 0,00 43,09
-9,00 -9,00 -10,00 365,00 0,00 1,00 182,50 r 1 0 182,50 0,00
-9,00 -10,00 -11,00 184,40 1,00 2,00 276,60 r 1 0 276,60 0,00

Totali 459,10 43,09

rif Lotto
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

-10,50 -9,00 -10,00 456,45 -1,50 -0,50 456,45 s 0 1 0,00 456,45
-10,50 -10,00 -11,00 680,95 -0,50 0,50 340,48 r 1 0 340,48 0,00

Totali 340,48 456,45

riporti sterri
CC 1452,77 1811,39
CH 880,22 965,08

Totali 2332,99 2776,46

3 CH04

CC 3

3 CH03

CC 3

CC 3

3 CH02

CC 1

1 CC01

COHAUSING

2 CH01



rif Lotto
Quota 

fabbricato
Curva di 

livello sup 
curva di 
livello inf Area Delta 1 Delta 2

Volume 
parziale

-22 -22 -23 2050 0 1 1025 r 1 0 1025 0
-22 -23 -24 4750 1 2 7125 r 1 0 7125 0
-22 -22,5 -23 641,83 0,5 1 0 r 1 0 0 0
-22 33,25 -22,5 123,39 -55,25 0,5 0 s 0 1 0 0

Totali 8150 0

Valutazione sterri e riporti PARCO URBANO

P
Parco 

Urbano




