

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

U.O. Urbanizzazioni primarie, Mobilità e Difesa del Suolo - Resp. Ing. Federico Diari

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019/2024

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO PERFORMANCE

COLLEGAMENTO DUP 2024/2026

Programma nr. 181

Viabilità e Infrastrutture Stradali

CENTRO DI COSTO

VIE E PIAZZE

OBIETTIVO GESTIONALE 2024

37. CENSIMENTO E IMPLEMENTAZIONE G.I.S. CON LE CADITOIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

RISULTATI ATTESI

1. L'obiettivo si prefigge di andare ad effettuare una mappatura di tutte le caditoie stradali

2. Ottenere uno strumento efficace per la progettazione, manutenzione e controllo dei servizi di pulizia delle caditoie stradali

ELEMENTI ESSENZIALI

1. Affidamento incarico per l'implementazione delle coordinate rilevate su G.I.S.

2. Implementazione G.I.S. con le coordinate delle caditoie rilevate

3. Verifica e pulizia caditoie stradali

ANNUALITA' COINVOLTE

2024

INDICATORI E MEZZI DI VERIFICA

Descrizione	Mezzo /Parametro di verifica	Esito al 30/06/2024	Esito al 30/09/2024	Esito al 31/12/2024	NOTE
<div>1. Affidamento incarico per l'implementazione su sistema G.I.S. delle caditoie rilevate</div>	Determina di approvazione progetto e affidamento lavori entro il 31/03/2024				Fase da stralciare in quanto l'implementazione verrà eseguita dall'ufficio senza la necessità di un incarico esterno
<div>2. Implementazione G.I.S. con le coordinate delle caditoie rilevate</div>	fine implementazione G.I.S. entro il 31/07/2024				Slittamento dei tempi dovuto al ritardo nell'esecuzione del censimento delle caditoie
<div>3. Verifica e pulizia di n.800 caditoie stradali</div>	Relazione riepilogativa su verifica e pulizia caditoie stradali entro il 31/12/2024				

FASI O AZIONI PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale ANNO 2024	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	NOTE
<div>1. Affidamento incarico per l'implementazione</div>	20%	31/03/2024		Fase da stralciare stralciata in quanto l'implementazione verrà eseguita dall'ufficio senza la necessità di un incarico esterno
<div>2. Implementazione G.I.S.</div>	50%	31/07/2024		modifica data di scadenza per ritardo nell'esecuzione del censimento
<div>3. Verifica e pulizia di n.800 caditoie stradali</div>	30%	31/12/2024		modifica peso in quanto viene stralciata la prima fase
Totale	100%			

Revisione obiettivo motivazioni

Ala data del 30/06/2024 la fase relativa all'affidamento dell'incarico per l'implementazione G.I.S. con le coordinate delle caditoie rilevate risulta eliminabile in quanto eseguibile direttamente dall'ufficio senza la necessità di un incarico esterno. Ciò comporta la rimodulazione dell'obiettivo come di seguito riportato.

U.O. Urbanizzazioni primarie, Mobilità e Difesa del Suolo - Resp. Ing. Federico Diari

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019/2024

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO PERFORMANCE

COLLEGAMENTO DUP 2024/2026

Programma nr. 181

Viabilità e Infrastrutture Stradali

CENTRO DI COSTO

VIE E PIAZZE

OBIETTIVO GESTIONALE 2024

37. CENSIMENTO E IMPLEMENTAZIONE G.I.S. CON LE CADITOIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

RISULTATI ATTESI

1. L'obiettivo si prefigge di andare ad effettuare una mappatura di tutte le caditoie stradali

2. Ottenere uno strumento efficace per la progettazione, manutenzione e controllo dei servizi di pulizia delle caditoie stradali

ELEMENTI ESSENZIALI

1. Affidamento incarico per l'implementazione delle coordinate rilevate su G.I.S.

2. Implementazione G.I.S. con le coordinate delle caditoie rilevate

3. Verifica e pulizia caditoie stradali

ANNUALITA' COINVOLTE

2024

INDICATORI E MEZZI DI VERIFICA

Descrizione	Mezzo /Parametro di verifica	Esito al 30/06/2024	Esito al 30/09/2024	Esito al 31/12/2024	NOTE
<div>1. Implementazione G.I.S. con le coordinate delle caditoie rilevate</div>	Implementazione G.I.S. entro il 30/09/2024				
<div>2. Verifica e pulizia di n.800 caditoie stradali</div>	Relazione riepilogativa su verifica e pulizia caditoie stradali entro il 31/12/2024				

FASI O AZIONI PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale ANNO 2024	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	NOTE
<div>1. Implementazione G.I.S.</div>	50%	30/09/2024		
<div>2. Verifica e pulizia di n.800 caditoie stradali</div>	50%	31/12/2024		
Totale	100%			