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Nel 2020 I’Amministrazione comunale ha avviato un percorso di analisi ed

approfondimento delle politiche sportive, che ¢ confluito in una relazione sullo

sport consegnata alla Giunta Comunale

il 30.06.2020, per poi giungere

all'approvazione del Piano Strategico per lo Sport 2021-2023, con Delibera di
Giunta Comunale n. 294 del 30.11.2021.

Il Piano costituisce un valido strumento orientativo,

in quanto individua

un’agenda di obiettivi e misure concreti, da realizzare nell’ambito dello sport

durante il triennio.

Nei paragrafi a seguire viene riportato lo stato di avanzamento delle azioni
previste dal Piano Strategico per lo Sport 2021-2023 alla data del 30.06.2022.

IMPIANTISTICA SPORTIVA
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AZIONI

TEMPISTICA

RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022

Attivazione di un percorso

volto a realizzare: una

nuova piscina, una nuova

Entro
dicembre 2021

OBIETTIVO RAGGIUNTO

-~ .-

<

La realizzazione dei nuovi impianti rientra

palestra scolastica e un nell'ambito della progettualita di un

nuovo campo da calcio comparto denominato H5 e ubicato a

comunali a  Rosignano Rosignano Solvay. Il relativo Piano attuativo

Solvay. ¢ stato approvato con Delibera Consiliare
n. 11 del 18.01.2022, e con decreto n.1808
del 18.07.2022 e stata approvata la
valutazione di impatto ambientale relativa
al piano attuativo.

Organizzare incontri Entro OBIETTIVO RAGGIUNTO

periodici con le dicembre 2021 e

associazioni e con 'Agenzia
dello Sport per condividere
criticita, opportunita e

possibilita di condivisione

dell'uso degli spazi
mediante anche un
coordinamento dei

calendari di utilizzo.

Nel 2021 e 2022 sono proseguiti gli incontri
con le realta sportive e I’Agenzia dello
Sport al fine di ottimizzare l'uso degli
impianti sportivi, in particolar modo i
campi da calcio. Gli incontri hanno portato
alla condivisione d'uso dei campi sportivi
luce dei lavori di

tra piu realta, alla

manutenzione che si sono avviati su alcuni

Predisporre una proposta

finalizzata ad una
riapertura della piscina
comunale di Vada -
Mazzanta, in funzione

all’andamento del

Entro
dicembre 2021

di questi.
OBIETTIVO IN CORSO DI .o
REALIZZAZIONE -

Nel 2021 sono stati individuati e stimati i
lavori di adeguamento di cui l'impianto

necessita prima della riapertura, nonché
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AZIONI

TEMPISTICA

RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022

contenzioso in
delle

dell'impianto.

COorso e

attuali criticita

portato avanti il procedimento connesso
alla risoluzione del contratto con il gestore
uscente.

Nel giugno 2022 si ¢ avviata l'istruttoria per
interesse volta
della

comunale, una volta che saranno conclusi i

la manifestazione di

all’affidamento a terzi piscina

lavori di riqualificazione attualmente in
corso. L'istruttoria si € conclusa con la
redazione delle linee di indirizzo per
I'espletamento delle procedure di selezione
per l'affidamento della piscina, approvate
con deliberazione di Giunta Comunale n.
191 del 26.07.2022. Successivamente sara
emanato un

Decreto di approvazione

dell'Avviso per la manifestazione di

interesse.

Realizzazione di aree

fitness all’aperto.

Entro
dicembre 2021

OBIETTIVO IN CORSO DI
REALIZZAZIONE -

Con Determina di Giunta Comunale n. 1287
del 27.12.2021 ¢ stato approvato il progetto
di realizzazione delle aree fitness all’aperto
a Castiglioncello, Vada e Mazzanta.
23.05.22, la
conclusione degli stessi ¢ prevista entro il
20.08.22.

Con Determinazione n. 1285 del 27.12.2021 ¢

stato approvato il progetto di realizzazione

I lavori sono iniziati il

delle aree fitness all’'aperto nelle frazioni di
Nibbiaia, Gabbro e

Castelnuovo della M.dia.

Rosignano M.mo,

I lavori si sono conclusi a giugno 2022.

Manutenzione
straordinaria Palazzetto

dello sport.

Entro
dicembre 2022

OBIETTIVO IN CORSO DI
REALIZZAZIONE —_

Progetto candidato a finanziamento ed in

attesa dell’esito.

Ampliamento agibilita

stadio comunale.

Entro
dicembre 2022

OBIETTIVO IN CORSO DI
REALIZZAZIONE -
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AZIONI TEMPISTICA RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022
Riqualificazione e Entro OBIETTIVO IN CORSO DI -
adeguamento gradinate e | dicembre 2022 |REALIZZAZIONE -
spogliatoi campo di calcio
“Barbensi” di Rosignano
Marittimo.

Riqualificazione e Entro OBIETTIVO IN CORSO DI
°0
adeguamento spogliatoi, | dicembre 2022 | REALIZZAZIONE —
pista di atletica e struttura
geodetica con campo di
pallacanestro di Rosignano
Solvay.
Realizzazione Entro OBIETTIVO IN CORSO DI
°0

dell'adeguamento

spogliatoi campo di calcio

dicembre 2021

REALIZZAZIONE =

“Orlando” di Castelnuovo I1 progetto di adeguamento non € stato

Misericordia. ancora avviato, ma sara finanziato con i
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).
E in corso di revisione la progettazione
esecutiva.

Riqualificazione e Entro OBIETTIVO IN CORSO DI

adeguamento spogliatoi | dicembre 2022 |REALIZZAZIONE —

campo di calcio

“Bucafonda” di Gabbro.

Il progetto di riqualificazione e
adeguamento non € stato ancora avviato,
ma sara finanziato con i fondi del PNRR.

E’ in corso di revisione la progettazione

esecutiva.

REGOLAMENTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE SPORTIVE

AZIONI

TEMPISTICA

RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022

Approvazione nuovo
Regolamento comunale per

la promozione dello sport.

Entro
luglio 2021

OBIETTIVO RAGGIUNTO

- -,

4
II nuovo Regolamento per la promozione
dello sport ¢ stato approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 128 del 30.07.2021.
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AZIONI TEMPISTICA RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022
Riorganizzazione delle Entro OBIETTIVO RAGGIUNTO s
competenze in materia di| dicembre 2021 4
sport all'interno del All'interno del Settore Servizi alla Persona
Settore competente. e all'lmpresa, le competenze sono state

riorganizzate tra i seguenti uffici:
- U.O. Patrimonio che si occupa delle
convenzioni per l'affidamento  degli
impianti sportivi e aree destinate ad
attivita sportive
- U.O. Servizi Sociali ed Educativi con un
ruolo di supporto allo sviluppo delle
politiche sportive.
Approvazione nuovo Il termine di OBIETTIVO IN CORSO DI .o
Regolamento  dei  beni| raggiungiment REALIZZAZIONE -
comuni. o dell’obiettivo
¢ stato
posticipato a
dicembre 2022
Elaborazione di un kit di Il termine era OBIETTIVO IN CORSO DI -
indicatori per il previsto per REALIZZAZIONE -
monitoraggio delle giugno 2022 e

politiche sportive.

dovra essere

rimodulato

MISURE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

AZIONI

TEMPISTICA

RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022

bando

sulle aree verdi comunali da

Aprire un nuovo

mettere a  disposizione
delle associazioni sportive
per svolgere le attivita nel
dei

rispetto protocolli

vigenti.

Entro
giugno 2021

OBIETTIVO RAGGIUNTO

-~ -~

4

Le aree verdi di proprieta comunale
destinate, nel 2021, allo svolgimento di
attivita sportive da parte delle associazioni
e dei soggetti operanti nel settore dello
sport e della cura del benessere fisico, sono
state individuate con Deliberazione di

Giunta Comunale n. 86 del 29.04.2021.

Aprire un nuovo bando per
la concessione di contributi

Entro
dicembre 2021

OBIETTIVO RAGGIUNTO
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AZIONI TEMPISTICA RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022
ad associazioni e In data 05.11.2021 ¢ stato pubblicato
organizzazioni senza Scopo I'Avviso per la concessione di contributi per
di lucro del Comune di I'emergenza epidemiologica da Covid-19 ad
Rosignano  Marittimo - associazioni ed organizzazioni senza scopo
Emergenza epidemiologica di lucro del Comune di Rosignano
Covid-19. Marittimo, realta tra cui figurano molte

delle associazioni sportive del territorio.
Sono state n. 27 le realta sportive che
hanno richiesto il contributo a fondo
perduto. Le risorse messe a disposizione
dallAmministrazione per sostenere tali
realta e stato di € 92.394.
Incontri  periodici con Entro OBIETTIVO RAGGIUNTO _~—
4

I'Agenzia dello Sport e con

le associazioni sportive.

dicembre 2021

Nel 2021 si sono svolti n. 13 incontri con le

realta sportive e I'’Agenzia dello Sport.

Realizzazione di un
percorso di formazione e
informazione sul

regolamento comunale dei

Entro
dicembre 2021

OBIETTIVO IN CORSO DI

o0
REALIZZAZIONE b
Il percorso di informazione ¢ stato

contributi. effettuato. E’ in corso di programmazione il
percorso di formazione.

Ricognizione straordinaria Entro OBIETTIVO IN CORSO DI

di alcuni spazi comunali per | dicembre 2021 | REALIZZAZIONE =

assegnazione sedi

associative. A seguito della ricognizione delle sedi
assegnate alle associazioni sportive ubicate
presso il Palazzetto dello Sport ed allo
Stadio e stato pubblicato, in data
02.05.2022 un Avviso, rivolto a tutte le
associazioni sportive presenti sul territorio
comunale, per manifestare il proprio
interesse verso 'assegnazione di una sede.
Sono state 12 le realta sportive che hanno
richiesto una sede.
Attualmente ¢ in fase di definizione la
nuova assegnazione delle sedi.

Riduzione del 100% dei Entro OBIETTIVO RAGGIUNTO

canoni 2021 di concessione | dicembre 2021 e

impianti e rimborsi delle La riduzione del 100 % dei canoni e

spese di utenze.

I'annullamento dei rimborsi spese utenze
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AZIONI TEMPISTICA RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022
ha determinato un mancato introito da
parte del Comune di €.36.740,94 come da
Determinazione n. 1291 del 27.12.2021
“Entrate derivanti da gestione patrimonio
9mmobiliare di  proprieta e nella
disponibilita dell’ente. Impegno di spesa
per abbattimento canoni anno 2021”.

Completare il censimento Entro OBIETTIVO IN CORSO DI A0
delle associazioni sportive. dicembre 2022 | REALIZZAZIONE -
Segnalazione tempestiva a| Entroitermini | OBIETTIVO RAGGIUNTO N
tutte le associazioni del di scadenza 4
territorio delle opportunita dei bandi La segnalazione viene eseguita
di finanziamento (UE, Stato, segnalati periodicamente, entro i termini delle

Regione, altri Enti)in

ambito sportivo.

scadenze previste.

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

AZIONI TEMPISTICA RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022

Messa a disposizione Il termine era OBIETTIVO IN CORSO DI .o

permanente sul sito previsto per REALIZZAZIONE -

istituzionale dell’Ente di un giugno 2022 e

questionario di rilevazione dovra essere

della  soddisfazione dei rimodulato

cittadini e cittadine

rispetto alle politiche

comunali per lo sport.

Realizzazione di una Entro OBIETTIVO RAGGIUNTO -A

sezione “rinnovata” del sito giugno 2022 4

del’Ente  dedicata allo Sul sito istituzionale dell’lEnte ¢ stata

sport, con geo- creata l'area tematica SPORT.

referenziazione degli E  inoltre  presente nella sezione

impianti e degli spazi AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE,

comunali aventi una seguendo il percorso Beni

destinazione sportiva. immobili/gestione del
patrimonio/patrimonio immobiliare/anno
2020 /rappresentazione cartografica

proprieta comunali (anno 2020) una
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AZIONI TEMPISTICA RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022
cartografia di carattere generale, in cui
sono georeferenziati tutti gli immobili di
proprieta comunale.
SPORT DI BASE
AZIONI TEMPISTICA RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022

Progetto gioco-sport.

A emergenza

Da attivare a conclusione dello stato di

giugno 2022 e

dovra essere

sanitaria emergenza.
cessata
Censimento delle aree e Entro OBIETTIVO IN CORSO DI .
spazi pubblici - | dicembre 2022 REALIZZAZIONE -
microimpianti di quartiere
- con destinazionesportiva
da valorizzare.
Organizzazione di eventi Nel triennio OBIETTIVO IN CORSO DI .o
sul tema dello sport, anche 2021-23 REALIZZAZIONE -
in collaborazione con le
scuole. - Eveto “Give me five” (giugno 2022)
organizzato  dal  Comitato per la
riqualificazione, la rigenerazione e la
sicurezza delle Cinque Strade, in
collaborazione con il Comune.
INNOVAZIONE
AZIONI TEMPISTICA RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022
Percorso partecipativo Il termine era OBIETTIVO IN CORSO DI -
"Rosignano skate park360°". previsto per REALIZZAZIONE -

E stato emesso I'Avviso per raccogliere le

rimodulato. domande di adesione ed ¢ in corso di
realizzazione la segnaletica.
Progettazione e Entro OBIETTIVO RAGGIUNTO

realizzazione di un corso

dicembre 2021
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AZIONI

TEMPISTICA

RISULTATI REALIZZATI AL 30.06.2022

sulla  managerialita  in
ambito sportivo in favore

di soggetti gia presenti

nelle associazioni e di
giovani con il supporto
dell’ Incubatore di
Rosignano.

Nel 2021 l'Incubatore di

realizzato i seguenti progetti:

Rosignano ha

- “I'mcubatore di competenze e

professionalita sportive”, un’iniziativa
orientata all'innovazione, finalizzata al
trasferire allo sport il sistema di

certificazione conforme al’EQF (Quadro
Europeo delle Qualifiche), con particolare
attenzione ai livelli dilettantistici e
amatoriali.

- “Nuove professioni e competenze in
ambito sportivo”, tenuto
dall’organizzazione EurEthICS ETSIA.
EurEthICS ETSIA, partner ufficiale della
Commissione europea e della European
Platform for Sport Innovation EPSI - House
of Sport - per la certificazione di qualifiche
internazionali, e riconosciuta e definita nel
comunicato del Parlamento europeo come
“standard di certificazione di alto livello
nello sport e in altri settori educativi, con
l'applicazione dellEQF - Quadro europeo
delle qualifiche - per il riconoscimento

nell'intera Unione Europea”.

Realizzazione di alcuni

eventi sullo sport.

Nel triennio
2021-23

OBIETTIVO IN CORSO DI
REALIZZAZIONE -




